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7UPANIJSKA LUCKA UPRAVA ZADAR

Liburnska obala 6, 23 000 Zadar, telefon: 023-250-563, 023-250-565, fax: 023-250-564
www.cpa-zadar.hr, info@cpa-zadar.hr
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KILASA:342-21/16-01/832
URBROJ: 2198-1-87-16-2
ZADAR, 12. prosinca 2016.godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za more i turizam

BoZidara Petranovica 8
ZADAR 23000

Predmet: Zahtjev za proracunska sredstva iz proracuna Zadarske Zupanije
za 2016. godinu

Molimo Naslov da nam uplati sredstva iz proraduna Zadarske Zupanije za 2016. u iznosu od
321.981,32 kuna, za obavljene gradevinske radove u mjesecu studenom 2016. godine, na Izgradnji
luke Tkon, otok Pa§man, Zadarska Zupanija-faza . i faza II.

Ziro radun banke za isplatu sredstava, HR1523900011100854444, otvoren kod HPB banke d.d. Zadar.
Program: 4102 Zupanijska lu¢ka uprava Zadar

Kapitalni projekt: K 4102-02 —Sanacija i izgradnja lu¢ke infrastrukture
36329-Sufin. izgradnje pomorske infrastrukture 321.981,32 kuna
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Privitak
1. XIII Privremena situacija 0512/1/16
2. Mjesecno izvjeSée za studeni 2016.
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Upisan kod Trgovadkog suda u Zadru pod brojem Tt-07/463-3, MBS: 060144049, 0IB:58398165411
OTP banka d.d. Zadar IBAN: HR3824070001100076369, HPB d.d. Zagreb, IBAN: HR1523900011100854444
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[zvodad radova: KALT GRADNJA d.0.0.,
Put Vele Luke 71, 23 272 Kali OB 06588734617_ ;

Gradiliste: IZGRADNJA LUKE TKON, otok Pasman, Zadarska Zupanija - faza I, | faza 1l
Radiliste: Tkon
Mjesto: otok Paman
U Zadru, 05.12.2016. godine

XI1I. PRIVREMENA SITUACIJA 0512/1/16
Za obavljene radove zakljuéno s mjesecom Studeni 2016.
Na gradevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa Izvodenje gradevisnkih radova na izgradnji
luke Tkon, otok Pa§man, Zadarska zupanija - faza 1. I faza IL
Naruitelj: ZUPANIJSKA LUCKA UPRAVA, N
Liburnska obala 6/5, 23000 Zadar OIB: 583_9?16_5411

Ugovor: 08/2015, Klasa:342-21/15-01/288 Urbroj:2198-1-87-15-8 od 22. srpnja
12015. godine. Ukupna ugovorena vrijednost bez PDV-a 10.206.554.94 Kn /sa I
PDV-om 12.758.193,68 Kn

Viijednost bez PDV-a | PDV | UKUPNO sa PDV-om |
Ukupna vrijednost obavlj.radova 10.155.719,74 i 2.538.929,94 ‘

.7 12:69464968 |
Vrijednost radova po X11, pr. sit. - 9.772.121,89

| 479.497,31

Vrijednost radova po Xill. pr. sit.

Ukupno

Jaméimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovorno$éu za kolitine | kvalitetu obraunatih radova.
Koli¢ine radova unesene su na temelju podataka iz ulogka gr,@jige.
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Zadar, 05.12.2016.

MIESTO I DATUM

___OVBRACUNT‘P’A_CANJA L

NErTO ~ UKUPNO_

Ukupno obrat. po ovoj situaci  383.597.85 |

92 7192460

‘Banka: Partner banka
odobrenja upisati model: xx i broj s '

e Transakeijski racun broj: HR5424080021100043473




Gradevina:

Vepradania luke Thon 1i 1 Farza

MNarutitedj:

Zupanijska fucka uprava Zadar

Proickiant STRABAG HIDROINZENJERIG: Split
Favoditeli: "KALTGRADNIA" d.o.o. Kali
Nadvor aldassacommerces d.o.oZadar, Put Petrica 49 d-

mr.se Josip Babeli d.ig,

Ugovor s izvoditeljem

Ugavor s nudzorom

Vijednost radova bex PDY

10,200.554,94

PV

2.551.368.74

UIKUPNO IZVODENJE

12.758.193.68

Poletak radova

21.08.2015,, UPIS U GRADEVINSKOM
DNEVNIKU

Ugoverni rolczavidetka radovy

365 kalendarskih dana

MJESECNG 1ZVJESCE 7A STUDEN] 2016.

1. AKTIVNOSTH

1.1, Radovi su se izvodi u punom istexitetu bez problema

sa vremenskim neprilikama.

1.2. lzvedeni radovi na piodi gata
1.3. lzvedeni radovi ha moniazi opreme




2 EEVORENJE
2.1
2.2,

3.Posiotak realizacije ukupno

BETONIRANJE PLOCE GATA
UGRADNJA OPRIEME
HGRADNIA KAMENA

Nastaviti pojacanimakiivnostima da bi se radovi
zavrsili u ovoj godind

- Popravne mjere za ofkianjanje neuskladenost izvedeno/planiranc

5a investitorom se ocekuje potpis aneksa ugovora u kojem je
dougovoren iznos za naknadne radove kao i dougovoren produzetak
roka izvodenja radova radi zastoja nastalin pauzom u tenisticko) sezoni,

Podadi ¢ napredovanju

Planirano u kunama ZAKLJUGNO SA 11.. Missecom

po esnovnom dinamicko financijskom planu 10.206.554 94
Realizirano sa 11. mj. ukupno do sada 10.155.718,74
Posiotak sealizacije u odnosu pa skupno 4958 50%

Ugovoreni iznos

10.206 554,94

Postotak realizacije prema osnovnom dinamitko

financijskom planu 99,50
Realizirano 11. mjesec 10.156.719,74
Zaostatak u postocima iznosi 0,50%
Zaostaci u kn 50.835,20
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